

2016\_12\_12

	1주차								2주차								3주차							
프로젝트 일정	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1			
기획																								
기본기획(전체적인 flowchat)																								
세부기획(내부 구성)																								
기술검토(기능 정리)																								
구현1(마켓 구현)																								
상품 리스트 페이지(우선순위에 따른 리스트 노출)																								
상품 상세페이지(여행 이미지, 기간, 금액, 인원, 일정, 문의 사항, 공유하기)																								
이벤트 리스트페이지(우선순위에 따른 리스트 노출)																								
이벤트 상세페이지(이벤트 이미지, 참여하기 버튼, 조건 명시 등등)																								
카테고리(분류별 카테고리 리스트> 선택시 카테고리에 맞는 상품 리스트 페이지 노출)																								
고객센터(FAQ, 공지사항-각각의 상세페이지)																								
마이페이지(1:1 문의의 페이지, 장바구니, 구매내역)																								
하달페이지, 최근 본 품목																								
설정(APP 전용)																								
구현2(관리자 페이지)																								
product(상품 등록, 수정, 삭제, 상품 세부 사항 설정)																								
event(이벤트 등록, 수정, 삭제, 세부 사항 설정(기한, 우선순위, 조건 등))																								
고객관리(쿠폰 등록, 수정, 삭제/적립금 수정/정보 수정/등급 수정)																								
VoC(1:1문의 : 기간, 여행 정보, 예약, 환불/취소, 결제, etc, 상품 문의 : 상품 상세페이지에 노출될 문의)																								
완료																								
보고서 작성(요구사항 명세서, 유스케이스, 시나리오, 클래스 다이어그램, 시퀀스 다이어그램, ERD, 발표 PPT)																								
제품 테스트																								